ตารางแผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

จ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้ถูกเวนคืนที่ดินเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

กิจกรรมหลักของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	กำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละกิจกรรมเป็นร้อยละ (%)	ค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)												หมายเหตุ / หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑	
๑. แต่งตั้ง คกก.กำหนดราคาเบื้องต้น	๓๐	ภายใน ๓๐ วัน									◄·····►				สนค.
๒. ประชุม คกก. กำหนดราคาเบื้องต้น	๒๐	ภายใน ๓๐ วัน									◄- -►				
๓. ปิดประกาศและออกหนังสือเชิญ	๒๐	ภายใน ๓๐ วัน										◄- -►			
๔. ทำสัญญาซื้อขาย/ตรวจเอกสารหลักฐาน	๑๕	๔๒ แปลง											◄- - - -►		
๕. ทำสัญญาซื้อ-ขาย และจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์	๑๕	๔๒ แปลง												◄—►	
รวม	**๑๐๐ %**														