



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง งานการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง 2 โทร.0 2271 8517

ที่ คค 0409.5/ ๑๒๕

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขอส่งแผนการดำเนินงานของโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

เรียน ผอ.ผ.

ด้วย สนส. ได้ปรับเปลี่ยนตารางแผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) ของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการคลินิกแก้ไข ปัญหาการประกอบการขนส่งประจำทาง และโครงการตรวจติดตามการประกอบการขนส่งประจำทาง เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ และได้ขออนุมัติแผนดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

จึงขอจัดส่งแผนดำเนินงาน ของโครงการดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(นางสาวฉันทนา หวังศิลปคูณ)

หขป.

เรียน...นาง......หขป.

เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวนงลักษณ์ วงศ์สุขศิริเวช)

น.ก.ท.จก. ๑๐๐.

๒๙ เม.ย. ๒๕๕๓

(นางสาวปานัน นนัตถำ)

หขป.

๒๙ เม.ย. ๒๕๕๓

แผนการดำเนินงาน

โครงการคลินิกแก้ไขปัญหาการประกอบรถขนส่งประจำทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กิจกรรมหลักของ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	คำเป้าหมาย ของแต่ละกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. รวบรวมข้อมูลประวัติการประกอบรถขนส่งของผู้ประกอบการขนส่งใน เส้นทางหมวด 3	1 กิจกรรม	52	52	52	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
2. คัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นเป้าหมายในการ เข้าร่วมโครงการ พร้อมเด็ก จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดประชุม	1 กิจกรรม													
3. สรุปข้อมูลและปัญหาการเดินทางของผู้ประกอบการขนส่ง และจัดทำเอกสาร ประกอบการประชุม	1 กิจกรรม													
4. ดำเนินการจัดประชุมแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาและแนะนำให้แก่ผู้ประกอบการ	5 ครั้ง													
5. สรุปผลการดำเนินการ	5 ครั้ง													
6. สรุปและประเมินผลรายงานกรมการขนส่ง ทางบก	1 กิจกรรม													

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

 (นายบรมหาร อินทร์ภรณ์)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

 (นายชัชวรัตน์ สวทนซ์ชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานกรมการขนส่งทางบก
 วันที่..... 2.2.53.....
 วันที่..... 2.7.ม.ค. 2553.....

แผนการดำเนินงาน

โครงการตรวจติดตามการประกอบารขนส่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กิจกรรมหลักของ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	คำเป้าหมาย ของแต่ละกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. รวบรวมข้อมูลการประกอบารขนส่งของผู้ประกอบการขนส่งในเส้นทางรอด หมวด 3	1 กิจกรรม	52	52	52	53	53	53	53	53	53	53	53	53
2. คัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นเป้าหมายเพื่อกำหนดรายละเอียดเนื้อหาและเวลา ตรวจสอบ พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	1 กิจกรรม												
3. จัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งของที่ต้องการใช้ในการติดตามพร้อมซ้ของวิธีปฏิบัติ	1 กิจกรรม												
4. ขออนุมัติการเดินทางและนัดหมายผู้ประกอบการขนส่งเตรียมความพร้อม	6 ครั้ง												
5. ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการขนส่งในการปฏิบัติตามแผนและเงื่อนไขที่ กำหนดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งและแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขหากพบการไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไข	6 ครั้ง												
6. สรุปผลการดำเนินการ รายงานขอทะเบียนกลางรวมทั้งบันทึกประวัติใช้เป็น ข้อมูลในการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขกรณีตรวจสอบพบการไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไข	6 ครั้ง												
7. สรุปและประเมินผลรายงานกรมการขนส่งทางบก	1 กิจกรรม												

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายบรรณหาร อินทร์ภิรมย์)

ผู้อำนวยความสะดวกการขนส่งผู้โดยสาร
วันที่..... 22 มี.ค. 2553

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายชัยรัตน์ สวงนชื้อ)

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
วันที่..... 27 มี.ค. 2553